





IA MPSVR SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	**Program terénnej sociálnej práce v obciach Andrejová a Šarišské Čierne**
Kód ITMS	**27120130009**
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	**Obec Andrejová**

Operačný program	**2710003 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia**
Prioritná os	**Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie**
Opatrenie	**2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením , alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK**
Kód výzvy	**OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01**
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	**2**
Monitorované obdobie	**07/2011 - 06/2012**

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.

[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

[3] V prípade relevantnosti.

[4] V prípade relevantnosti.

[5] Príspevok projektu vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[6] V zmysle záverečnej monitorovacej správy projektu.

[7] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré vyjadrujú hodnotu za stanovené referenčné obdobie (napr. rok, mesiac), sa uvádza hodnota merateľného ukazovateľa, ktorá v závislosti od charakteru ukazovateľa vyjadruje absolútnu zmenu stavu (rozdiel) za predchádzajúce stanovené referenčné obdobie alebo priemernú zmenu stavu stanoveného referenčného obdobia za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

[8] Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
NUTS 2 Východné Slovensko		Prešovský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Bardejov	Andrejová		39
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		áno	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	áno
Trvalo udržateľný rozvoj	áno
Marginalizované rómske komunity	áno
Rovnosť príležitostí	áno

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu		
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	04/2008	04/2008
Ukončenie realizácie aktivít projektu	03/2010	03/2010
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)
	34 189,74	31 291,37

4. Merateľné ukazovatele projektu[5]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu[6]	Skutočný stav
Výsledok	Počet osídlení KRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru	počet	2	2	2	0
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	12	20	39	0
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu	počet	24	60	93	0
	Počet osôb, ktoré využívajú služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zameraná na SPK	počet	20	40	93	0
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK	počet	2	2	2	0
Dopad	Počet úspešne ukončených projektov	počet	1	1		1

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[8]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu[6]	Skutočný stav[7]
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru	počet	2	2	2	0
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu (max. 3000 znakov)[9]

[9] Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov výsledku vrátane merateľných ukazovateľov výsledku

7. Dopady projektu (max. 3000 znakov)[11]

V rámci projektu boli v obciach Andrejová a Šarišské Čierne poskytované služby terénnej sociálnej práce počas obdobia dvoch rokov. V tom čase pracovníci TSP pomohli mnohým ohrozeným rodinám v riešení ich životných situácii v oblasti vzdelávania , zamestnanosti, zdravia, bývania a sociálnej integrácie. Priamo aj nepriamo bol tým zvýšený finančný príjem do rodín, čím sa objektívne podarilo znižovať mieru rizika chudoby u cieľovej skupiny projektu.

Terénni sociálni pracovníci spolupracovali s organmi štátnej správy v oblasti sociálnej ochrany (povinné sociálne poistenie, dávkový systém sociálneho zabezpečenia a sústava sociálnych služieb a politiky trhu práce) a pomáhali v sprostredkovaní ich služieb ohrozeným skupinám v obci, čím sa zvyšuje miera ich využitia.

V súčasnosti nie je v obci implementovaný žiadny projekt s aktivitami zameranými na terénnu sociálnu prácu, preto aj aktuálne ukazovatele výsledkov uskutočneného projektu sú nulové.

8. Príjmy projektu[12]

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[13] (v EUR)	0
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[14] (v EUR)	0
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[15] (v EUR)	0
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[16] (v EUR)	0

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest[17]

s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele výsledku a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

[10] Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu.

[11] Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správe aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov dopadu vrátane merateľných ukazovateľov dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

[12] Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

[13] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[14] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[15] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy vzťahujú v prípadu zostatkovej hodnoty/investície. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[16] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

Po ukončení projektu v roku 2011 pokračovala v programe Terénnej sociálnej práce susedná spolupracujúca obec Šarišské Čierne, ktorá získala financovanie pre jedného TSP a jedného ATSP. Miesta boli obsadené pracovníkmi z predchádzajúceho projektu, ktorý implementovala obec Andrejová. Títo poskytovali služby terénnej sociálnej práce pre obyvateľov z marginalizovaných komunít oboch obcí. Tým bola dosiahnutá udržateľnosť projektu na Ďalšie obdobie.

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa[18]?	nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnotenéhe z NFP v rámci projektu?	nie

11. Zoznam príloh k monitorovacej správe[25]	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	

	2
Počet udržaných pracovných miest[18]	0
10. Doplňujúce informácie[19]	

[17] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

[18] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

[19] Uvádzajú sa doplňujúce informácie. Konkrétny obsah tejto časti následnej monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. zdôvodnenie efektívnosti vynaložených výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom projektu).

[20] Definuje riadiaci orgán (napr. dokumenty preukazujúce splnenie pravidiel pre publicitu, dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu, doklady preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom projektu v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predložil iba zmluvu o budúcej zmluve).

12. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[21]) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[21] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.